

Vesistö- ja meritulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet

ELYt päivittävät tulvariskien alustavan arvioinnin ja valmistelevat tai tarkistavat ehdotukset merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseksi

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista sekä suunnitelmien lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta 9.4.-9.7.2018

Maakuntien liittojen ehdotukset tulvaryhmissä edustettuina olevista tahoista MMM:lle

MMM nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa tulvaryhmät merkittävälle tulvariskialueille 22.12.2018 mennessä

Maakuntaudistus voimaan 1.1.2020

Tulvaryhmä päivittää/asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet

ELYt/maakunnat päivittävät/laativat tulvavaara- ja tulvariskikartat merkittävälle tulvariskialueille

Sidosryhmien vuorovaikutus valmisteluvaiheessa

Kartat valmiina 22.12.2019

Tulvaryhmä hyväksyy tarkistetun /uuden ehdotuksen hallintasuunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmista 1.10.2020-31.3.2021 samaan aikaan vesienhoidon kanssa

Tarvittavat tarkistukset hallintasuunnitelmiin

MMM hyväksyy hallintasuunnitelmat 22.12.2021 mennessä

Tulvariskien alustavat arvioinnit, tulvakartoitukset ja tulvariskien hallintasuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein